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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του ∆ήµου 

Σκύδρας  
 
ΘΕΜΑ: ∆ιάλυση σύµβασης έργου “∆ιαµόρφωση εξωτερικού χώρου Πνευµατικού Κέντρου 
∆ήµου Σκύδρας” µε  την ΑΚΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Π.Ν. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 
 Στην Σκύδρα, σήµερα, 24 Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 µ.µ. στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Σκύδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Σκύδρας,  ύστερα από την 989/18-1-2013 πρόσκληση του Προέδρου, 
που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΧΟΪ∆ΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
3. ΜΙΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
4. ΜΗΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
5. ΣΟΥΡΟΥΤΖΙ∆ΗΣ   
6.     ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Βαΐδου Σοφία, δηµοτικό υπάλληλο της οικονοµικής 
υπηρεσίας. 

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κάνει έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 

Με την µε την 6457/29-6-2011απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
εγκρίθηκε η 61/2011 απόφαση της Ο.Ε. της έγκρισης πρακτικών διαγωνισµού του έργου 
∆ιαµόρφωση εξωτερικού χώρου Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Σκύδρας” µε αριθµ. 2/2011 
µελέτης. Στις 28/6/2011 υπογράφηκε συµφωνητικό µεταξύ του ∆ήµου Σκύδρας και της 
ΑΚΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Π.Ν. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  για την εκτέλεση του έργου, το 
οποίο είχε προθεσµία εκτέλεσης έως τις 28/4/2012. Χορηγήθηκε παράταση περαίωσης µετά 
από αίτηση του αναδόχου λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης έως τις 28/12/2012. Ωστόσο, 
λόγω µη χορήγησης χρηµατοδότησης, ο ανάδοχος κατέθεσε αίτηση διάλυσης της σύµβασης 
του έργου σύµφωνα µε άρθρο 62, παρ.2, περιπτ. α. του Ν. 3669/08. 
   Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής όλα τα σχετικά 
έγγραφα του φακέλου του έργου και κάλεσε τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε 
τον Πρόεδρο, είδε τα σχετικά έγγραφα και  αφού έλαβε υπόψη: το άρθρο 72 του 
Ν.3852/10, την 61/2011 απόφαση Ο.Ε., το άρθρο 62, παρ.2, περιπτ. α. του Ν. 3669/08, 
οµόφωνα 

Αποφασίζει  
Την διάλυση της σύµβασης του έργου “∆ιαµόρφωση εξωτερικού χώρου Πνευµατικού 
Κέντρου ∆ήµου Σκύδρας” µε  τον ανάδοχο ΑΚΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Π.Ν. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙ∆ΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 5/2013. 
 
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
                      Ακολουθούν υπογραφές 
Ακριβές απόσπασµα 
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
ΧΟΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  


