

## ΑΡΙΘΜΟΣ 6

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 108/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σκύδρας», με αριθμό μελέτης 2/2011.

Σήμερα Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 και ώρα 20.00' στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 10125/25-5-2012 της προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Ιγνατιάδου Αικατερίνη (Πρόεδρος)	21.Αλατζιάς Σάββας
2.Βασιλείου Φώτιος (Αντιπρόεδρος)	22. Καρρά Γεωργία
3. Κελεσιδής Χρήστος	23. Αλεξανδρίδης Παύλος
4. Πεντερίδης Αλέξιος	24. Σωτηριάδης Χαράλαμπος Πρόεδρος Δ.Κ. Σκύδρας
5. Κερμανίδης Κων/νος	25. Σιδηρόπουλος Βασίλειος " Τ.Κ. Ριζού
6. Πολυχρονιάδης Δημήτριος	26. Χρυσουλίδης Θεόδωρος " Νέας Ζωής
7.Σουρουτζίδης Στυλιανός	27.Δούμος Χρήστος " Πρ. Ηλία
8.Θεοδωρίδης Ιωάννης	28.Τσέμπτης Νικηφόρος " Πετραίας
9.Καραγιάννης Μιχαήλ	29.Κολοβού Ελπίδα " Σεβαστεϊανών
10.Κωστόπουλος Κων/νος	30.Λιάκος Δανιήλ " Ανύδρου
11.Μηνάς Στυλιανός	31.Γεραντίδης Χαράλαμπος " Αρσενίου
12.Καλώση Αικατερίνη	32.Μόκρης Βασίλειος " Ασπρου
13. Ανδρεάδης Ευστάθιος	33.Πασχαλίδης Σταύρος " Δάφνης
14.Παπαδοπούλου Μαρία	34.Καρύπης Μάρκος " Καλής
15.Σεμερτσίδης Θεοφάνης	35.Χατζηστρατής Γεώργιος " Καλλιπόλης
16.Παπαδόπουλος Θωμάς	36.Μηνάς Στέργιος " Καλυβίων
17. Καρασαββίδης Λάζαρος	37.Περπερίδης Παύλος " Κρανέας
18. Τζαμτζής Ιορδάνης	38.Χουτουρίδης Ευστάθιος " Λιποχωρίου
19. Καρακελίδης Δαμιανός	39.Αβραμίδης Χρήστος " Μανδάλου
20. Μίμης Δημήτριος	40.Μπαξεβάνης Μιχαήλ " Μαυροβουνίου

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραμματέας)	2. Ξανθόπουλος Χρήστος
3. Κρητίδου Ευφροσύνη	4. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος
5.	

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοίδης Γεώργιος.

Η πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης η πρόεδρος είπε ότι από τον ανάδοχο του έργου «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σκύδρας», με αριθμό μελέτης 2/2011», ΑΚΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Π. Ν. Καρασαρλίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. με έδρα τη Σκύδρα, κατατέθηκε στο Δήμο αίτηση, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου μέχρι 28-8-2012 λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου.

Στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόεδρο, είδε τη παραπάνω αίτηση, το έγγραφο του μηχανικού και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 171/87, ομόφωνα

## **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σκύδρας», με αριθμό μελέτης 2/2011 », έως 28-8-2012, για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό.

Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 108/2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ