

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242 /2013

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ».**

Σήμερα Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 20.00' στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 19625/16-9-2013 του προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1.Ανδρεάδης Ευστάθιος (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)      | 13.Θεοδωρίδης Ιωάννης    |
| 2.Καρακελίδης Δαμιανός (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) | 14.Ιγνατιάδου Αικατερίνη |
| 3.Μηνάς Στυλιανός                     | 15.Τζαμτζής Ιορδάνης     |
| 4.Πεντερίδης Αλέξιος                  | 16.Κρητίδου Ευφροσύνη    |
| 5.Καλώση Αικατερίνη                   | 17.Μίμης Δημήτριος       |
| 6.Σεμερτζίδης Θεοφάνης                | 18.Αλατζάς Σάββας        |
| 7.Πολυχρονιάδης Δημήτριος             | 19.Αλεξανδρίδης Παύλος   |
| 8.Σουρουτζίδης Στυλιανός              | 20.Καρρά Γεωργία         |
| 9.Καραγιάννης Μιχαήλ                  |                          |
| 10.Καρασαββίδης Λάζαρος               |                          |
| 11.Παπαδοπούλου Μαρία                 |                          |
| 12.Κερμανίδης Κων/νος                 |                          |

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1.Αλεξανδρίδου Ραχήλ    | 1.Αδαμίδου Παρθένα Πρόεδρος Δ.Κ. Σκύδρας |
| 2.Κωστόπουλος Κων/νος   | 2.Σιδηρόπουλος Βασίλειος " Τ.Κ. Ριζού    |
| 3.Ξανθόπουλος Χρήστος   | 3.Μπαξεβάνης Μιχαήλ " Μαυροβουνίου       |
| 4.Κελεσίδης Χρήστος     | 4.Αβραμίδης Χρήστος " Μανδάλου           |
| 5.Παπαδόπουλος Θωμάς    | 5.Χουτουρίδης Ευστάθιος Λιποχωρίου       |
| 6.Βασιλείου Φώτιος      | 6.Περπερίδης Παύλος " Κρανέας            |
| 7.Καλαϊτζόγλου Νικόλαος | 7.Χρυσουλίδης Θεόδωρος " Νέας Ζωής       |
|                         | 8.Δούμος Χρήστος " Πρ. Ηλία              |
|                         | 9.Τσέμπτης Νικηφόρος " Πετραίας          |
|                         | 10.Κολοβού Ελπίδα " Σεβαστειανών         |
|                         | 11.Λιάκος Δανιήλ " Ανύδρου               |
|                         | 12.Γεραντίδης Χαράλαμπος " Αρσενίου      |
|                         | 13.Μόκρης Βασίλειος " Άσπρου             |
|                         | 14.Πασχαλίδης Σταύρος " Δάφνης           |
|                         | 15.Χατζηστρατής Γεώργιος Καλλιπόλης      |
|                         | 16.Μηνάς Στέργιος " Καλυβίων             |
|                         | 17.Καρύπης Μάρκος " Καλής                |

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Κολοβού Νικολίτσα, τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοίδης Γεώργιος.

Ο πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης

Για το παραπάνω θέμα εντός της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε ότι: με την αριθ. 19310/12-9-2013 αίτηση του ο ΚΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ανάδοχος του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» ζητά την παράταση περαίωσης του εν λόγω έργου επειδή προκαλείται δυσχέρεια στην εκτέλεση των εργασιών, λόγω παράλληλης λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος του έργου που του έχει ανατεθεί να ολοκληρώσει τις εργασίες.

Ο ανάδοχος ζητά ολιγοήμερη παράταση έως τις 15-11-2013 προκειμένου να ολοκληρώσει τις εργασίες του.

Ενόψει των ανωτέρω καλεί το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον πρόεδρο,

## **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την παράταση περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» έως τις **15-11-2013**.

Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 242/2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακολουθούν Υπογραφές**

**Ακριβές απόσπασμα.**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ**